

Жобаның 1 жылға арналған жұмыс жоспары

Іс-шаралар		Жалпы ұзақтығы(апта саны)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Ref.nr/ Sub-ref nr	Атауы		15.11 .- 14.12	15.12 .- 14.01	15.01 .- 14.02	15.02 .- 14.03	15.03 .- 14.04	15.04 .- 14.05	15.05 .- 14.06	15.06 .- 14.07	15.07 .- 14.08	15.08 .- 14.09	15.09 .- 14.10	15.10 .- 14.11
1.1, 1.2	Сауалнама және үздік тәжірибелер жинағы	5	1=	1=	2=	1=								
1.3, 1.4	GoogleForms бойынша сауалнама және ұсыныстар	9	1x	1x	4x	2x	1x=							
1.5	Тұрақты академиялық желі	4						1x=	1x=	1x=	1x=			
1.6	Жоба аралық коучинг	3					1x	1x	1x					
2.1	Тұжырымдаманың бастапқы нұсқалары	6					2x=	2x=	2x=					
2.2, 2.3	Тұжырымдаманың соңғы нұсқасын басып шығарылуы және жариялануы	10								2x=	2x=	2x=	2x=	2x=
3.1	IET Centres	10								2x=	2x	2x	2x	2x=
3.2, 3.3	Белсенді оқыту сыныптары, Виртуалды сынып.	5											2x=	3x
5.1	Сапаны қамтамасыз ету жоспары (QA)	3	1x=	1x=	1=									
5.2	ER on the questionnaire, survey in WP1 ER на анкету, опрос в WP1	2					1x=	1x=						
5.11	Жоба кездесулерін бағалау	2					1x=				1x=			
6.1	Жобаны тарату және пайдалану жоспары	3	1x=	1x=	1=									
6.2	Жоба сайты және бұлтты жоба кеңістігі	8	2=	2=	2x=	2x=								
6.3	Журналдардағы, газеттердегі, журналдардағы жарияланымдар	3				1x=				1x=				1x=
7.1–7.3	Ереже, басқару құрылымы, әріптестік келісімдер	3	1x	1x	1x=									
7.4	Жобаны тұрақты үйлестіру және басқару	48	4x=	4x=	4x=	4x=	4x=	4x=	4x=	4x=	4x=	4x=	4x=	4x=
7.5-7.7	Жоба бойынша кездесулер	3				1x=				1x=				1x=