



WORK PLAN for Project year1
ПЛАН РАБОТЫ на 1 год проекта

Мероприятие		Общая продолжительность (кол.нед)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
№	Наименование													
1.1.1.	Проведение стартовой встречи	2	1x1=	1x1=										
1.1.2.	Разработка политики проекта	2		1x1=	1x1=									
1.2.1.	Методологический семинар	2	1=	1=										
1.2.2.	Анализ национальной практики и политики	3		2x1=	1x1=									
1.2.3.	Проведение опроса	3		2x	1x									
2.1.1.	Изучение передовой практики ЕС	2				1x1=	1=							
2.1.2.	Разработка дескрипторов STEM	4					1x	1x1=		1x	1x1=			
2.1.3.	Разработка учебной программы STEM	4									2x	2x1=		
2.2.1.	Разработка и обновление модулей/курсов STEM	5										1x	2x	2x
2.2.2.	Разработка методов T&L	5										1x	2x	2x



INTEGRATED APPROACH TO STEM TEACHER TRAINING



3.1.1.	Создание и эксплуатация центров STEM	7								1x	2x	1x	1x	2x
3.1.2.	Подготовка тренеров	3								1x1=	1x1=	1=		
3.2.1.	Разработка программ обучения методике T&L	3										1x	1x	1x1=
4.1.1.	Создание и функционирование Комитета по оценке	3		1=		1=						1=		
4.1.2.	Разработка плана качества	2		1=	1=1x									
4.2.2.	Внутренний мониторинг	10		1x	1x	1x	1x	1x		1x	1x	1x	1x	1x
5.1.1.	Продвижение проектов	12	1x1=	1=	1x	1x	1x	1x	1x	1x1=	1=1x	1x	1x	1x
5.2.1.	Мероприятия по повышению осведомленности STEM	4	1x1=				1x				1x		1x	
5.3.1.	Проведение информационных мероприятий	2						1x						1x
6.1.1.	Проведение координационных совещаний	4	1x1=	1=							1x1=	1=		
6.2.1.	Ежедневный менеджмент проекта	13	2=	1=1x	1=1x	1=1x	1=1x	1=x1	1=1x	1=1x	1=1x	1=1x	1=1x	1=1x



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

INTEGRATED APPROACH TO STEM TEACHER TRAINING

